



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

centralino Tel. 045 6589911
Fax 045 6589912

Malcesine, 24.10.2011 / prot.n. 17.720

originale in bollo

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA NAVENE VECCHIA
DALLA LOCALITA' BASSINEL ALLA LOCALITA' CAMPO.

IMPRESA: AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI Spa di Arco (Trento)

CONTRATTO: 14 APRILE 2011 REPERTORIO N. 1.110.

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA

(art. 158 co. 6 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 207/2010)

L'anno 2011 il giorno 24 del mese di Ottobre il sottoscritto Direttore dei lavori a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

- Walter azzolini per conto dell'Impresa esecutrice;
- Stefano Parolari per conto dell'Ente appaltante.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 27.06.2011 di prot.n. 9581 nel quale è stato ordinato all'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori alla data di sabato 02.07.2011 e di riprenderli quando le condizioni di forza maggiore innanzi citate nello stesso verbale consentiranno di realizzarli a perfetta regola d'arte;
- vista la concessione di proroga dei tempi contrattuali in forza della "Variante Architettonica" approvata con DTT 181/2011 in data 10.08.2011 in cui si approva un nuovo crono programma lavori pari a 172 giorni consecutivi;
- preso atto che i lavori sono rimasti sospesi il 02 luglio 2011 e riprenderanno il giorno lunedì 24 Ottobre 2011;
- considerato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera, in quanto la stagione turistica si avvia alla conclusione stagionale;

ORDINA

All'Impresa appaltatrice di riprendere tali lavorazioni in data odierna in modo da darli ultimati entro il giorno 27 gennaio 2012 a norma del capitolato speciale d'appalto.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA

f.to Imp. Azzolini Costruzioni Generali

IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.to Geom. Milena Cardoni

Visto: il Responsabile del Procedimento

f.to Geom. Stefano Parolari